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LA CATEDRAL DE GUADIX EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 
José M. Gómez-Moreno Calera 
A la memon·a de D. Ángel Muñoz 
La realización de la Catedral accitana supone uno de los procesos más complejos y azarosos de nuestra 
arquitectura. Su construcción que abarca fundamentalmente tres siglos, del XVI al XVIII con algunas 
intervenciones en su torre en el XIX y largos períodos de inactividad, se vio continuamente marcada 
por la incapacidad del Cabildo para soportar una empresa edilicia por encima de la disponibilidad eco­
nómica de sus exiguos fondos. Además, sus intereses y los de algunos de los obispos por dotar a la insti­
tución catedralicia de un templo acorde con su trascendencia como cabeza de la diócesis, no siempre 
encontraron la respuesta adecuada en forma de manos y dinero por parte de la corona, de los poderes 
públicos y del pueblo guadijeño. Estas dificultades motivaron sucesivas detenciones, en algunos 
momentos entendidas como abandonos definitivos, con posturas opuestas entre el Cabildo y los obis­
pos que, en algunos casos por sus otros cargos o por entender su estancia en Guadix como transitoria 
esperando mayores rangos, no mostraron el interés necesario para posibilitar la consecución de 
la obra. 
El estudio arquitéctonico, estilístico y construcctivo ha sido abordado fundamentalmente por Gómez­
Moreno, Asenjo Sedano y Henáres Cuéllar 1 -éste último basándose en las aportaciones de los 
anteriores-, considerando que en su ejecución de denotan tres momentos o intervenciones fundamen­
tales: la primera Catedral gótica; la cabecera y capilla mayor trazadas por Siloe; y la terminación del 
edificio y remodelación barroca del siglo XVIII. Sin embargo, un pormenorizado análisis de la docu­
mentación conservada, no siempre lo suficientemente explícita, y las formas estructurales y estilísticas 
de sus elementos concretos, obligan a una nueva lectura y a la introducción de una serie de interrogantes, 
matizando las afirmaciones hasta el momento enunciadas. 
Curiosamente, para la elaboración de los trabajos mencionados de Gómez-Moreno y Asenjo Sedano, a 
los que hay que añadir el de Gallego Burín con referencias documentales, 2 ninguno tuvo un conoci­
miento total de la documentación conservada, y actualmente en proceso de ordenación, en su archivo. 3 
Gómez-Moreno manejó sobre todo los libros de fábrica y otros legajos sueltos recogidos por su padre al 
cual inexplicablemente escaparon las intervenciones de dos maestros sumamente importantes:Juande 
Orea y Andrés de Vandelvira. Asenjo Sedano basa sus estudios en los datos aportados por Gómez­
Moreno y en la consulta de las Actas Capitulares y otros documentos sueltos. Gallego Burín cita de 
nuevo los datos de Gómez-Moreno padre conservados actualmente en el Instituto Gómez-Moreno. 
Nadie, pues, hasta ahora ha tenido un conocimiento completo y directo de todos los datos, que obligan a 
una serie de precisiones y rectificaciones en algunos casos. 
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RELACIÓN DE MAESTROS QUE INTERVIENEN 
Empezaremos por sintetizar la larga nómina de maestros que en mayor o menor grado intervienen en la 
construcción de la Catedral, en los siglos XVI y XVII, para comprender mejor la complejidad que 
encierra su estudio y el problema de las atribuciones, que después analizaremos más exten­
samente. 
De la Catedral gótica fue responsable Pedro de Morales pero aparece otro maestro, no denominado, 
que procedente de Granada de trazas para el templo, siendo seguramente E gas como sospecha Asen jo o 
Rodrigo Hemández por entonces maestro mayor de las iglesias. Esta parte se hace de 1512 a 15 20 y 
supone la transformación parcial de la primitiva mezquita. 4 
En 1549 se le paga a Siloe 20ducados "por ciertos días que se ocupó en ver la tra<;a de la obra des ta dicha 
yglesia "; 5 Se comienza a trabajar por la torre quedando el cargo de ella el cantero Juan de Pontones. En 
15 56 a Juan de Maeda se le pagan 8 ducados por "ocho dias que se ocupo de benir desde Granada a esta 
cibdad y ver la obra de la torre que se haze en esta Santa Y glesia"; 6 seguía como maestro Juan 
de Pontones. 
Al año siguiente, en 15 5 7, acude Juan de Orea al cual se le pagan 6 ducados "maestro de la obra de 
Almeria de dos dias que se ocupó de tasar y tra<;ar la obra de la capilla mayor des ta Santa Iglesia". 7 En 
15 5 9 es nombrado maestro mayor de Juan de Arredondo cargo que ostentará hasta su muerte en 15 7 3; 
tenía de sueldo 800 ducados. En esta década, de 1559 a 1569 -año en que se suspenden los trabajos 
debido a la rebelión de los moriscos-, se levanta el perímetro externo de la cabecera y parte de las capi­
llas, quedando la girola al descubierto y los pilares de la capilla mayor, a lo sumo, señalados. 
En 1566 se llama a Andrés de Vandelvira "vecino de Ubeda maestro cantería ... , que se ocupo de tasar 
la obra des ta Sancta Y glesia que esta a cargo de J oan Redondo"; se le pagan por ello 24. 7 50 maravedíes 
(66 ducados), cantidad bastante elevada para una simple tasación. 8 Queda interrumpida la obra en 
1569, y aunque en 1583 se manda continuar "y si fuere menester se llame al maestro de la obra de la igle­
sia de Granada", el cual era interinamente Ambrosio de Vico, nada se hace. 9 
En 1595 está en la Catedral el "maestro mayor de la yglesia de Murcia .. , para dar tra<;a ... " 10 y conti­
nuar la cabecera, pero en 15 97 se llama a Juan de la Vega, aparej actor de las obras de la Alhambra, pagán­
dose le 12 ducados " ... por lo que se ocupo en esta ciudad de Guadix y hazer la tras a de la capilla 
mayor"; 11 se pretendía terminar la capilla de los Guirales, la de San Torcuato ( entonces de don Tadeo ), 
y la mayor, amén de informarse de la prosecusión de la torre. Quedó con la maestría de la obra Juan de 
la Vega hasta 1605 y como aparejador el cantero Juan Caderas de Riaño, el cual contrata la terminación 
de la capilla de San Torcuato en 1598 12 y la de los Guirales. 
En 1608 quedan suspendidas las obras, en lo que a la cabecera se refiere, definitivamente, concentrán­
dose los esfuerzos en la torre que en 1623 se contrata con Pedro de Freila, maestro mayor de la Catedral 
de Córdoba, el hacer el segundo cuerpo de ella pero al cabo la hace Miguel de F reila, su hermano, cola­
borando con él, ya que no era albañil sino escultor, Miguel Guerrero y Francisco Caderas hijo de Juan 
Caderas de Riaño. 13 En 1630traza y hace la bóveda de la sacristía, que se alberga en la parte baja de la 
torre, Miguel Guerrero 14 y en 1632 queda suspendida toda actividad por la carencia total de 
recursos. 
108 
LA CATEDRAL DE GUADIX EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 
En este punto quedaría la Catedral hasta que en el siglo XVIII se procede a concluirla gracias a la cesión 
por parte de Felipe V, en 1 713, del 1 /8 de los diezmos para costear la obra, 15 cesión sin duda favorecida 
por la postura del obispo y Cabildo afín a la facción borbónica. Serán estos fondos y el resurgir econó­
mico del XVIII los que permitirán acabar una obra que parecía condenada a abortarse. En este siglo de 
nuevo encontramos numerosos maestros como Bias Antonio Delgado -el virtual reformador y defini­
dor del espacio barroco de esta confusa estructura-, Hurtado Izquierdo, Vicente Acero, Gaspar 
Cayón -este último 1.:asi su principal hacedor- cerrando la nómina Pachote y Domingo Lois. 
Se comprenderá que con tan larga serie de maestros y cronología tan dilatada, es difícil precisar qué se 
debe a cada uno de ellos. 
En 1 725 Gaspar Cayón emite un informe en que se refleja claramente cuál era el estado del edificio y lo 
realizado hasta ese momento. 16 En cuanto a la cabecera, la sacristía se adornaba "de muy buena arqui­
tectura de orden corintio", el techo con bóveda "de cruzero ". La capilla redonda (San Torcuato) de 
"orden jonica ... , estaba por dentro y fuera de comisa". Las tres capillas de la cabecera estaban acaba­
das". Lo demás estaba marcado en el plano hasta la altura del alquitrave, salvo la parte de la torre que 
había echado un pedazo de alquitrave friso y comisa ... ". El presbiterio o altar mayor "estaba a la altura 
de haber cerrado los arcos pequeños aunque las columnas tenian dos hiladas menos. En el hueco del 
presbiterio del ancho de la nave del medio tirando hacia la parte de oriente hasta encontrar con la pared 
de la iglesia antigua hay una boveda subterranea de piedra con nichos entierros". Éste era el estado en 
que se dejó la obra en 16 3 2, como se ve sólo estaba claramente definido el perímetro externo de la cabe­
cera, algo de la capilla mayor y nada del crucero. Después veremos como incluso la capilla mayor fue lo 
último en comenzarse ya con Juan de la Vega. Tampoco existían entonces ni las bóvedas de la girola, ni 
la de la capilla mayor ni crucero, algo suficientemente definitorio de un espacio arquitectónico, que 
serán resueltos bien entrados en el siglo XVIII. 
En cuanto al templo utilizado hasta ese momento, es decir, la estructura gótica estaba de la siguiente 
forma. "Tenia tres naves, el altar mayor estaba en la parte de oriente (los pies actuales). En el testero que 
cae a la parte de poniente habia dos puertas correspondientes a las naves laterales, en la nave del medio 
no habia puerta porque arrimaba allí el testero del coro". Estaba este cuerpo construido sobre los muros 
de la mezquita que eran de ladrillo. Se señalan las tres capillas con bóvedas de crucería construidas de 
1512a 1520y que "despues siguieron la iglesia a la parte de oriente dandole mas capacidad sin las capi­
llas exteriores porque las costearon los devotos ... ". 17 
En este estractado informe, que no fue el único dado para la continuación de la obra, 18, se observa algo 
que fue constante en el pensamiento de los prelados y Cabildos: la doble existencia del templo antiguo y 
la cabecera nueva que algún día llegaría a formar cuerpo con la anterior. Pero hasta que ese momento lle­
gara, habrían de configurarse como el motivo referencial del contencioso ideológico y económico más 
importante, en donde quedaban plasmadas las posturas encontradas de sus órganos rectores. 19 
LA "SUPUESTA" CABECERA DE SILOE Y LAS INTERVENCIONES DE MAEDA, 
OREA, ARREDONDO Y VANDELVIRA 
La primera noticia que tenemos referente a la construcción de la cabecera data de 1549 en que se inicia 
la obra de la torre por Juan de Pontones, habriéndose zanjas y llevándose piedra para la misma. 2º En el 
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mismo año acudía Siloe para "ver la tra�a de la obra desta dicha yglesia". Ésta es la única referencia 
documental de la aparición del maestro burgalés en la Catedral de Guadix, habiéndole servido a 
Gómez-Moreno, seguido después por Gallego Burín, Asenjo Sedano y Henáres Cuéllar para adjudi­
carle a él todo el proyecto. La consideración de que la capilla de San Torcuato, la redonda, se empezaría 
antes porque en ella aparece el escudo del obispo electo Juan de Contreras 21 no es exacta pues el escudo 
que aparece en la cripta no es el del referido obispo sino, extrañamente, el de Bartolomé de Carranza 
arzobispo que fuera de Toledo entre 1557 y 1576. 
En los años siguientes los esfuerzos se van a centrar en la construcción de la torre pagándose partidas a 
los sacadores de piedra, carreteros, oficiales y a Pontones maestro a cuyo cargo corría la obra. Incluso 
se paga el carril que se abre para traer la piedra. La afirmación de Asen jo de la existencia de una cabe­
cera anterior que se deshace para levantar la renacentista, nos parece inexacta pues no hay referencias a 
ella en el sentido de derribarla, allanar el terreno, etc. Su error quizá provenga de que las capillas a las 
que él se refiere que se compran en la cabecera fueran de la antigua mezquita, de ahí que entre las obras a 
hacerles se diga que pueden cubrirse de bóveda o madera, estructura, esta última, impensable en una 
obra de cantería de la importancia que se pretendía dar a la Catedral. 22 
La torre se va levantando desde sus cimientos, hasta 15 5 2 en que se les paga a los maestros "hasta que 
ceso la obra". 23 En este año se interrumpe el libro de cuentas de fábrica mayor hasta 1556, faltando las 
posibles noticias de obras de estos años. En 1556, estaría acabándose y acude Juan de Maeda, no en 
1559 como señalan Gómez-Moreno y Asenjo, 24 siguiendo con la maestría de ella Pontones. 
En 15 5 7 es cuando aparece Juan de Orea que tasa y traza la obra de la capilla mayor. Es la primera refe­
rencia explícita de dicha traza, acometiéndose entonces, una vez terminado el primer cuerpo de la torre, 
la construcción de la cabecera. 
La aparición de Orea en Guadix plantea una serie de interrogantes a lo afirmado hasta el momento: ¿por 
qué en esta ocasión no se llama a los maestros granadinos Siloe o Maeda? Aunque el burgalés se mos­
traba ya reacio a acudir a obras fuera de Granada, bien podía haber sido llamado Maeda cuando el año 
anterior lo habían hecho. Pese a que lo pagado a Orea es corto precio, 8 ducados, la afirmación de que 
"tra�a la obra de la capilla mayor" indica la introducción de novedades, si es que había algo proyectado 
antes, en los planes de Siloe. Las columnas dóricas del circuito de la girola, que Gómez-Moreno atri­
buye a la sencillez de la obra ¿no se deberían a la traza de Orea? Incluso los pedestales de las columnas 
son iguales a los de la sacristía de la Catedral de Almería, que por esos años hacía Orea, de planta curva y 
no rectangular como los de la girola de Granada. Sin embargo, el adorno de los toros de las basas de las 
columnas es idéntico a los granadinos con una faja de hojas solapadas .!-,sí pues se producen coinciden­
cias y confluencias estilísticas no excluyentes, pues Orea como escultor que era se nutrirá en algunos 
casos de modelos siloescos. 
Si analizamos detenidamente en planta la estructura de la cabecera, está más cerca de una concepción 
gótica, con girola, capillas hornacinas entre contrafuertes, y capilla mayor poligonal, cuyas modifica­
ciones posteriores desvirtúan la proyección primitiva. En esta capilla no hay casi nada de la granadina, 
por más que se fuerce su parentesco, que está centrada por la gran bóveda y cimborrio originando su 
peculiar forma circular. En Guadix la cúpula, por motivos de transformaciones posteriores, queda en el 
tramo anterior al semidecágono con una organización original pero distinta a la granadina.Nuestra opi­
nión es que hasta el siglo XVIII, y aún entonces, faltó un plan completo y continuo de la Catedral; que la 
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posible traza de Siloe fue una referencia organizativa pero pnjntamente olvidada y continuamente 
I 
modificada según se iba realizando la obra, que tan intermitentemente se reemprendería. En ningún 
momento se hace referencia a las trazas anteriores de Siloe 25 e incluso a fines del siglo XVI Juan de la 
Vega de nuevo "se ocupo de hazer la traza de la capilla mayor", lo cual corrobora nuestras 
afirmaciones. 
Pero volviendo al proceso constructivo, llegamos al año 1559 en que se nombra maestro mayor a Juan 
de Arredondo cuyo origen nos ha sido imposible conocer, pero desde luego procede de fuera de Gra­
nada. De su importancia y papel decisivo en la obra da muestra el que está en ella hasta su muerte en 
15 7 3, siendo el ejecutor de la mayor parte de lo levantado entonces: cabecera, capilla redonda y portada 
de la sacristía. Además, tenía de sueldo 800 ducados al año cifra muy superior a lo pagado a los otros 
maestros de las Catedrales andaluzas que en estos años oscilaba entre 200 y 300 ducados. El mismo 
Arredondo tuvo a su cargo la ampliación de la inconclusa iglesia de San Miguel, cuya cabecera dirigió y 
en la que de nuevo encontramos una configuración y elementos de clara originalidad e interés construc­
tivo. Lo mismo cabe decir de la portada de la parroquial de Alcudia, claramente inspirada en la decora­
ción inte'ma de la capilla de San Torcuato, que debió trazar Arredondo y ejecutó Pedro de Riaño. 26 Era 
pues un maestro con una sólida formación y clara personalidad aunque, eso sí, recogiera las directrices y 
fórmulas de arquitectos más aventajados que él como Siloe y Vandelvira, en el camino a la depuración 
clasicista de los años 1560-80. 
En los años 1559 a 1569 se suceden numerosas partidas a Arredondo, canteros, carreteros, caleros, 
hacer un horno para ladrillos y otras cosas. Debió avanzar bastante la obra, haciendo su aparición 
Andrés de Vandelvira para tasarla en 1566 pagándosele por ello 65 ducados. La alta cifra abonada a 
Vandelvira y su presencia en Guadix inciden, otra vez, en el despegue de los maestros granadinos de la 
obra accitana. Si loe ya había muerto pero Maeda estaba a cargo de las iglesias de la diócesis, siendo de 
una profesionalidad y pericia suficientemente contrastadas. Por otra parte, la presencia de V andel vira 
no será fortuita, para una mera tasación, pues ya era un maestro encumbrado y no pensamos acudiría a 
una obra relativamente lejana siendo los 65 ducados excesivos por ella. Seguramente también dio su 
opinión y, por qué no, trazas para la obra, siendo posiblemente el responsable, junto con Arredondo, de 
la capilla de San Torcutato. 
La capilla redonda de San Torcuato es sin duda lo más original e interesante de la cabecera, mostrando 
un esquema conocido por Siloe a través de la capilla de los Caraccioli de N ápoles, 27 cuya organización 
es claramente similar. El mismo Siloe repite con éxito la fórmula, aumentada su escala, en la capilla 
mayor del Salvador de Úbeda, que como sabemos corrió a cargo su construcción por parte de Vandel­
vira. Así pues, no pensamos sea descabellado afirmar que si bien la idea proviene de Siloe los ejecutores 
materiales serían Arredondo con el beneplácito o sugerencias de Vandelvira. De todas maneras lo 
apuntamos esto último como simple hipótesis. 
La marcha lenta, más prometedora, de la obra iba a sufrir un parón drástico motivado por la rebelión de 
los moriscos que abre una fuerte crisis social y económica y, por ende, repercute en las artes, al igual que 
ocurriera en la diócesis granadina. En los años siguientes tan sólo se acudirá a reparar los tejados, hacer 
el monumento y pagar el pleito entablado con los herederos de Juan de Arredondo que muere en 
1573. 28 En 1578 se compran 20.000 ladrillos de rasilla para solar la Catedral vieja, lo cual es buena 
muestra de la pobreza de recursos, cuando no se disponía de fondos ni para colocar un suelo de losas de 
piedra. Tan sólo en 1583 se piensa en continuar con la cabecera pero al cabo nada se hace. 
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LA PROSECUCIÓN DE LA CABECERA, CAPILLA MAYOR, TORRE Y SACRISTÍA: 
JUAN DE LA VEGA, CADERAS DE RIAÑO, FREILA Y GUERRERO 
En 15 92 accede a la silla obispal Juan de F onseca que se muestra decidido a continuar la obra en lo posi­
ble y terminar las capillas iniciadas del dean Guiral y don Tadeo. Para ello se manda llamar al maestro 
de la Catedral de Murcia, Pedro de Monte, que acude en 1595 "para dar tra9a en lo que debe hacerse", 
pero será en 15 97 cuando acuda Juan de la Vega encargándose de hacer traza de su capilla mayor y que­
dando con la maestría de la obra a la que debía acudir desde Granada cuando se le solicitara; le ayudaría 
como aparejador Juan Caderas de Riaño que ya trabajaba para la Catedr.al en 1594. De 15 97 a 98 se 
ocupan Caderas y otros canteros, (Domingo,Pedrode Cereceda, Peralta), el carpinteroJuande Tudela 
y el albañil Villalva de terminar las dos capillas y a seguida se acomete la obra de los pilares del presbite­
rio que entonces se iniciaron. En 17 de agosto de 15 98 Villalva se ocupaba de enrasar el cimiento sobre 
la escalera (se refiere a la que baja a la cripta) para que trazase Juan de la Vega, el cual estuvo con Cade­
ras tres días haciendo modelos para labrar la piedra del pilar nuevo. En estas obras de pilastría trabajan 
una larga serie de canteros, muchos de ellos traidos desde Granada por Juan de la Vega: Ortiz, Peralta, 
Vicente de Perea, Isidro Jiménez, Juan Díaz, Juan Esteban, Juan de Lande ras, Cristóbal de Lande ras, 
Francisco de Rejil, Alonso Hernández ( que es otro que el maestro de la Chancillería), Pedro de Sagal­
barria, Pedro del Castillo, Pedro Lizarraga, Pedro González de Pedraza y Francisco Romano. Estos 
maestros junto con Villalva y el carpintero Velázquez aparecen en las nóminas de los años 1599-
1602. 29 Es pues ahora y no antes cuando se acomente la construcción de la capilla mayor, recogiendo 
posiblemente la inspiración siloesca pero no sus supuestas trazas. 
Llegado el año 1602, la nueva actividad iniciada poco antes comienza a plantear problemas de financia­
ción. Prueba de ello es la información solicitada a Juan de la Vega de si "la obra en el punto en que esta 
sera mas conveniente se acabe en piedra o de ladrillo". El maestro opina, y el Cabildo toma el mismo 
acuerdo, "que la torre se prosiguiese de ladrillo ye! cuerpo de la yglesia de piedra". Con ello se tomaba 
una postura de compromiso aligerando el coste del templo al menos en una parte. Igual criterio marcó la 
decisión del año siguiente en que se manda enladrillar la nave principal con ladrillo de rasilla, y es que el 
problema de liquidez y de recursos monetarios era cada vez más acuciante. 
Esta situación desemboca en una nueva paralización de las obras en 1605, despachándose a Juan de la 
Vega y quedando la capilla mayor y cabecera, salvo puntuales intervenciones, en el estado en que se 
encontraban en el siglo XVIII. El aspecto que presentaría la Catedral debía ser ciertamente desolador. 
La parte antigua con una estructura remendada a partir de la mezquita, con una marcada estrechez y 
capillas sin acabar y anárquicamente dispuestas; la cabecera nueva en alberca, con las capillas de San 
Torcuato y la Sacristía y torre a cielo abierto. El estado de penuria era evidente a los obispos que se iban 
sucediendo en la prelatura accitana como fue el caso de Valdes de Carriazo que al tomar posesión, en 
1616,preguntó al Cabildo "que gastos se podran cercenar de los que tiene la fabrica para que se pueda 
hacer la capilla mayor y enlosar la iglesia y hacer frontales y los ornamentos y retablos pues como es 
notorio care<;e de todo". 30 Jerónimo de Herrera, dos años después, afirmaba que "tenia por mal gas­
tado todo lo que se ha hecho en la obra nueba questa des tras del coro", se refería a la cabecera a la cual 
condenaba a su desahucio definitivo. 3 1  
Lo único que se  consigue hacer hasta la definitiva paralización es e l  segundo cuerpo de la torre y la 
bóveda de la sacristía, no sin problemas pues el dinero que para ello se necesitaba se decide tomarlo a 
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censo, contradiciendo esta pretensión el dean "por tenerlo prohibido". Superados los problemas se 
subasta la obra quedando con ella Miguel de Freila. En su ejecución y proceso se muestra ya no sólo la 
ausencia de una directriz clara sino también la "chapuza" en que se iba convirtiendo por la obsesión de 
economizar al máximo.No podemos entrar en detalles pero baste decir que Freila no era albañil ni can­
tero sino escultor; por ello se buscó que en el contrato lo firmara con su hermano Pedro de Freila maestro 
de la Catedral de Córdoba; las fianzas que se le imponen no puede justificarlas por lo que rebaja el precio 
de ejecución para así rebajar también la fianza; a la hora de hacer la obra se comprueban defectos y se le 
obliga a reformarlos a su costa, etc. 32 El cuerpo corrió a cargo, como maestros que realmente lo hicieron, 
de Francisco Caderas, hijo del anterior maestro aparejador, 33 y Miguel Guerrero, posteriormente eje­
cutor de la bóveda de la sacristía y más tarde maestro mayor de la Catedral granadina. Dicha bóveda 
será la que cierre definitivamente la actividad hasta el siglo XVIII. Era de arcos cruceros y adornos de 
yeso, que quedó destruida,junto con parte de los pilares y decoración interior en un incendio que sufre la 
torre en 17 46. Con la reforma posterior se perdió su primitivo carácter mucho más clasicista con pilares 
y columnas adosadas corintias y bóveda de artesones y arcos moldurados con florón en 
medio. 34 
Otro elemento que se modifica tras el incendio es la portada que da paso a la Sacristía, la cual sólo con­
serva de lo antiguo las columnas y escudos pues, desde ese punto hacia arriba, todo lo demás fue clara­
mente reconstruido: ni los tondos, placa con hojarasca y frontón muy anguloso con remates son de Si loe 
ni del siglo XVI. 
Ésta es, en apretada síntesis, nuestra aportación a un mayor conocimiento de la Catedral accitana, sin 
que por ello se pretenda modificar todo aquello que han afirmado los que nos han precedido. Tan sólo 
hemos intentado introducir unas interrogantes que conduzcan a la idea genérica del trabajo: la ausencia 
de un plan completo y continuo de su edificio; que no sólo Siloe era capaz de "crear arquitectura" en 
nuestro ámbito, si bien fue el pionero, pronto su semilla fue asimilada y enriquecida por una buena serie 
de maestros; por último valorar la figura de Juan Arredondo, muy oscura por ahora, pero más decisiva 
de lo que hasta el momento se ha estimado. 
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NOTAS 
l. Gómez Moreno, M.: Las Águilas del Renacimiento español. Madrid, Ins. Diego Velázquez, CSIC, 1 941.  Del mismo 
Diego de Siloe. Granada, Universidad, 1 963. Asenjo Sedano ha sido el único que hasta ahora se ha enfrentado con su proceso 
constructivo e histórico en diversas publicaciones y que, aunque con algunas apreciasiones erróneas ,  son fundamentales para su 
conocimientos :  Asenjo Sedano, C. :La Catedral de Guadix. "B.A.B.M. " T0 LXX, 1-2, (1962); más completa y desarrollada en 
La Catedral de Guadix. Granada, Aula de Cultura del Movimiento , 1 977; y resumido en Guadix: Guía histórica y artística. 
Granada, Universidad, l 974;porúltimoLa Catedral de Guadix. 'Temas de nuestraAndalucía"n° 1 9 . Granada,Obra Cultural 
de la Caja de Ahorros, 1 973. Henáres Cuéllar, I.: Granada. T0 II. Granada, Diputación, 1 98 1 ,  págs. 5 6 1 -569. 
2. Gallego Burín, A .: El Barroco granadino. Granada, Universidad, 1 956. págs. 1 1 2- 1 1 3. 
3 .  Nuestro agradecimiento al archivero diocesano don Ángel Muñoz que, con su abnegada tarea y voluntad de servicio, ha 
hecho posible el presente trabajo,  d. e. p. 
4. En el Instituto Gómez-Moreno, Leg. CXXV, nº 2088 se recoge, en apretada síntesis , algunos datos referentes a esta pri­
mera obra. En 1 509 la antigua mezquita se estaba cayendo solicitándose un informe y se refuerza con unos fenescies ( contrafuer­
tes). En 1 5 1  Oy  1 5 1 1  se comienza a trabajar por el coro y claustro. Se concierta la obra con Morales que la comienza, mas al surgir 
algunos problemas por error de traza se llama a Pedro de Segura, vecino de Baeza. De nuevo se llama a Morales que traza el nuevo 
coro y se hacen los pilares. En 1 6 1 5  se comienzan las tres capillas que enlazaban el nuevo coro y la mezquita; trabajan Antonio 
Bayona, de Baeza, Luis Jurado, maese Andrea, etc. 
5. Archivo de la Catedral de Guadix. Libro de Fábrica Mayor 1 548- 1 665 ,  fols. 6 v - 7r. 
6. Idem. fol. 1 00 r. 
7. Idem. fol. 1 5 8  v. 
8. A.C.Gu. Libro de Fábrica Mayor 1 558-1 584, fol. 222 r. 
9. A.C.Gu. Actas Capitulares, Libro 2°, fol. 1 1 8 3. 
10. A.C.Gu. Actas Capitulares ,  Libro 5°, fol. 22 r. No se dice el nombre pero en estos años era maestro de Murcia 
Pedro de Monte. 
1 1. A.C.Gu. Libro de Fábrica Mayor 1 585- 1 609, fol. 109 r. 
1 2 .  A.C.Gu. Idem. El contrato con Caderas en Carpeta papeles varios, s .c. 
1 3. A.C.Gu. Actas Capitulares ,  Libro 1 0°, fols. 245 y ss. Carpeta papeles varios, s.c.; Cuentas de Fábrica , carpeta 
nueve. 
14. A.C.Gu. Carpeta papeles varios, s.c. y Actas Capitulares , Libro 1 2°, fols. 25 y ss. 
1 5. Asenjo Sedano, C.: La Catedral. . .  , 1 977, pág. 88. 
1 6. I .G-M. Leg. CXI ,  fols. 1 6- 1 7. Asenjo Sedano, C.: La Catedral .. . , 1 977, pág. 1 08 lo reproduce estractado habiéndoselo 
facilitado Taylor del mismo original de Gómez-Moreno. Erróneamente dice que las pechinas de la cúpula estaban comenzadas, 
cosa imposible cuando aun no estaban ni terminados los pilares. 
1 7. Sin duda a estas capillas se refieren los documentos encontrados por Asenjo que le movieron a pensar en una 
cabecera gótica. 
1 8. Asenjo Sedano, C. :La Catedral . . .  , 1 977, págs. 100- 102 incluye otro , más pormenorizado pero referente a la obra nueva 
que se debía hacer, de Hurtado Izquierdo en 1720. 
1 9 . Asen jo Sedano, C.: La Catedral . . .  , 1 973 desarrolla ampliamente estas controversias; también en los restantes trabajos 
citados ver nota 1. 
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20. A.C.Gu. Libro de Fábrica Mayor 1 548- 1 565,  fols. 8 v - 9 r. 
2 1 .  Gómez-Moreno , M. :  Las Águilas ... , ed. 1 983,  pág. 78 .  
22. Para la hipótesis acerca de la cabecera gótica véase Asenjo Sedano, C.:Diego de Si loe en la Catedral de Guadix. "Actas 
del XXIII Congreso de Historia del Arte", ( 1 977), págs. 2 1 4-225. 
23. A .C .Gu. L. Fábrica Mayor 1 548- 1 565,  fols. 1 7  r. 
24. Gómez-Moreno, M.:  Ob. cit. , pág. 78 y ,  Asenjo Sedano, C . :  La Catedral . . .  , 1 977, pág. 47. 
25. Asenjo Sedano, C . :  ldem. pág. 37 , alude a una traza a la  cual se hace mención en el contrato con Caderas de Riaño para ter­
minar la capilla de don Tadeo,dándola como de Si loe, pero ésta, según se especifica claramente,no es la del maestro burgalé s  sino 
del propio Caderas para terminar dicha capilla A.C.Gu . Carpeta papeles varios, s. c. 
26. A.C.Gu. Libro de Fábrica Menor 1 560- 1 566 s.f. Sospechamos que Arredondo procede,o  bien se forma antes de llegar a 
Guadix,  del área giennense. 
27. Gómez-Moreno, M.:  Ob. cit., pág. 79. 
28 .  A.C .Gu. L. de Fábrica Mayor 1 558- 1 584, fol. 447 v. 
29. A.C.Gu: Libro de Obra Material 1 597- 1 602, fol. 2 y ss. 
30. A.C.Gu. Actas Capitulares, Libro 9°, fol. 2 1  O r. 
3 1 .  Idem. fol. 376 r. 
32. Ver nota 1 3 . 
33 .  Juan Caderas de Riaño "el viejo" muereen Iznalloz , en 1 6 1 1 ,  cuando trabajaba en su iglesia. En su testamento se mencio­
nan sus hijos entre otros Juan Caderas y Francisco Caderas. A. Curia Eclesiástica de Granada. Libro de Contaduría 
Mayor de 1 6 1 2. 
34. En la serie de informes que se emiten con motivo del incendio se comprueba la forma y decoración que tenía . A .C .Gu . Car­
peta papeles varios, s.c. 
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